

**CRONOGRAMA
PROCESO DE REMATE**

Actividad para realizarse	Fechas, tiempo
Envío del primer borrador -Bases de Concursos al Presidente de la Junta de Remate.	Martes 08 de marzo de 2022 11:30
Observaciones y Revisión borrador de Bases de Concurso por Secretario de la Junta de Remate.	Miércoles 09 de marzo de 2022 12:00
Revisión segundo borrador con la Junta de Remate.	Jueves 10 de marzo de 2022 11:15
Bases para el remate.	Viernes 11 de marzo de 2002 10:38
Envío de las Bases de remate para publicación y aprobación del Presidente de la Junta de Remate.	Lunes 14 de marzo de 2022 14:00
Primer aviso publicación en el diario –aviso de remate.	Miércoles 23 de marzo de 2022
Segundo aviso. publicación en el diario –aviso de remate.	Jueves 24 de marzo de 2022
Tercer aviso publicación en el diario –aviso de remate.	Viernes 25 de marzo de 2022
Vigencia de las bases del remate.	Desde el 23 de marzo al 04 de abril de 2022
Revisión de los activos en oficinas de Transespol EP en Liquidación y los buses en el parqueadero de la Piscina a cargo a cargo de la asistente administrativa. Horario establecido de 09h00 a 12H00 y de 14h00 a 16h00.	Desde el 23 de marzo hasta el 01 de abril de 2022
Recepción de sobres -. Ofertas Propuestas, recibe el Secretario de la Junta de Remate. (horario desde las 08:00 am hasta las 13:00)	Lunes 04 de abril de 2022
Entrega de los sobres cerrados al delegado de la Unidad Financiera por parte del Secretario de la Junta de Remate hasta las 13:00	Lunes 04 de abril de 2022
Apertura, calificación y adjudicación por parte de los miembros de la Junta de Remate en la sala de reuniones (hora establecida desde las 13:30)	Lunes 04 de abril de 2022
Elaboración de las actas y copias certificadas por parte del Secretario de la Junta de Remate.	Martes 05 de abril de 2022
Entrega de bienes a los ganadores del remate de bienes en sobre cerrado	Lunes 11 de abril de 2022
Retroalimentación con la Máxima Autoridad y los miembros de la Junta de Remate.	Martes 12 de abril de 2022 10:00 – 11:00